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Prosjektteamet

Prosjekteier: Kommunedirektøren v/ 

- Kommunalsjef samfunnsutviklking og tekniske tjenester, Martin Hartmann Aasness og Rådgiver arealplan, 

Vilde Selvig   

Prosjektleder: Nils Olav Berge, Asplan Viak



Erfaring



Ordinær marg

• Bestilling

• Oppdragsgjennomføring

• Spørsmål og innspill

• Spørsmål og innspill tas underveis

 

Agenda 
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Hjemmelshavere:

Imago Group AS m.fl.

Estak Eiendom AS

Bjørn Nestvang  

Kongsberg boligbyggerlag

AS STORG 8

AS STORG 8

Kongsberg Energiselskap

Kongsberg Energiselskap

Darrud Eiendomsdrift

Grunneieroversikt



Politisk bestilling  (16.11.24) 



• Et av byens mest attraktive utviklingsområder

• Stort uforløst potensial for byen og den enkelte 

grunneier, 

• Utvikling i samsvar med overordna strategier

• Behov for svømme-  og badeanlegg

• Utvikling av området må skje helhetlig

• En rekke grunneiere og interessenter må 

koordineres. 

• Noen må være katalysator og få «ballen til å rulle»

Kommunens motivasjon



Vellykket utvikling skjer gjennom god planlegging 
- og starten er viktig! 

Kartlegge behov

Avklare rammer 

Utarbeide 
konsept/plangrep 

gjennom 
parallelloppdrag

Utarbeide 
planprogram

Utarbeide 
reguleringsplaner 

Utbygging



Alternativanalyser gjennom parallelloppdrag 
– Eksempel: Tønsberg stasjon

Mer informasjon: Tønsberg stasjonsområde

https://storymaps.arcgis.com/stories/cad8666487424f248c81de703d963c80


Mål med parallelloppdragene

• Øke idetilfang og få belyst ulike løsninger og perspektiv 

• Skape engasjement og diskusjon.

• Saksgang:

• Utarbeide oppdragsprogram.

• Velge deltakerteam – helst 3 team

• Evaluere og finne styrker og svakheter, og grad av måloppnåelse ift. 

kvaliteter, verdioptimalisering, funksjonalitet og gjennomførbarhet

• Utarbeide endelig plangrep



Utarbeidelse av planprogram



Fase 1
Oppstart

Fase 2
Behovs- og informasjons-

kartlegging  

Fase 3
Parallelloppdrag og plangrep 

Fase 4
Planprogram

Møllebakken  - områdeutvikling  

Plan for 
samhandling og 

dialog (internt og 
eksternt)

Behovskartlegging 
nøkkelaktører

Overordna stedsanalyse
Sosiokulturell 
stedsanalyse

Grunneiersamtaler
Samtaler med div aktører
Avklare fysiske premisser

Gjennomføre parallelloppdrag
- Utarbeide oppdragsprogram

- Anskaffe deltakerteam
- Administrere oppdragene 

- Evaluere og innstille 

Utarbeide 
planprogram

Høring
Revisjon

Aktiviteter

Faser

Tid

Kontinuerlig samhandling, dialog og målevaluering

Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026 Q4 2026 Q1 2027 Q2 2027



Takk for meg! 
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